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Додаток 2 до рішення 

обласної ради

від                     №

Звіт

з оцінки результативності виконання у 2021 році Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року та Плану заходів на       2021-2023 роки з її реалізації
Вступ

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року, затверджена рішенням Житомирської обласної ради від 18.12.2019 № 1722, зі змінами, внесеними рішенням Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 16 (далі – Стратегія), реалізується у два етапи: перший – 2021-2023 роки; другий – 2024-2027 роки.
План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, затверджений рішенням Житомирської обласної ради 18.12.2019 № 1722, зі змінами, внесеними рішенням Житомирської обласної ради від 27.05.2021 № 67 (далі – План), є плановим документом для першого етапу. 
Відповідно до статей 15 та 23 Закону України «Про засади державної регіональної політики» облдержадміністрації проводять моніторинг та оцінку результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, готують та подають звіти про це на затвердження обласним радам.
Згідно з пунктом 19 Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932, звіти подаються до 25 числа другого місяця року, що настає за звітним.
Облдержадміністрацією, на підставі звітів, що надійшли від структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування – відповідальних за реалізацію заходів (далі – відповідальні виконавці), та наявних даних офіційної статистики, підготовлено звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів на      2021-2023 роки з реалізації Стратегії за 2021 рік (далі – звіт про моніторинг) та звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії та плану заходів з її реалізації за 2021 рік (далі – звіт з оцінки результативності).
Характеристика звіту

Звіт з оцінки результативності підготовлений на підставі звіту про моніторинг. В ньому наведена оцінка стану реалізації проєктів регіонального розвитку за 2021 рік в розрізі програм, в які вони об’єднані, та виконання прогнозних індикаторів по них.

У додатках 1 і 2 до звіту з оцінки результативності наведені:

порівняльна оцінка виконання індикаторів, узгоджених з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2027 року, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія (додаток 1 до Стратегії);

перелік виконаних проєктів регіонального розвитку (далі – проєкти).
Cтан виконання проєктів та індикаторів
Виконання проєктів
Заходи Плану – це 144 проєктні ідеї, які об’єднані у 3 програми, що відповідають стратегічним цілям, визначеним у Стратегії, у тому числі 44 – у програму «Посилення конкурентних економічних переваг регіону», 59 – у програму «Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах» та 41 – у програму «Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу».

У рамках усіх програм у 2021 році передбачалося розпочати виконання  143 проєктів, із яких у рамках програми «Посилення конкурентних економічних переваг регіону» – 44 проєктів, у рамках програми «Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах» – 58 проєктів та у рамках програми «Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу» – 41 проєкту.

За звітний період у рамках усіх програм 9 проєктів виконані, 71 – виконувалися та 64 – не розпочато виконання.
У рамках програми «Посилення конкурентних економічних переваг регіону» за звітний період 28 проєктів виконувалися та 16 – не розпочато виконання.

У рамках програми «Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах» за звітний період 1 проєкт виконаний, 23 проєкти – виконувалися та 35 проєктів – не розпочато виконання.

У рамках програми «Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу» за звітний період 8 проєктів виконані, 20 проєктів – виконувалися та 13 проєктів – не розпочато виконання.

Фактичні джерела фінансування проєктів
Основними джерелами фінансування проєктів у звітному періоді були кошти державного фонду регіонального розвитку та кошти місцевих бюджетів. В незначних обсягах залучалися кошти інвесторів.
Причини невиконаних та виконання не в повному обсязі проєктів
Основною причиною не повного/низького рівня виконання проєктів, що реалізувалися, а також не розпочатих, є відсутнє або недостатнє фінансування. 

Також негативно вплинули такі чинники:

відхилення окремих проєктів, на реалізацію яких передбачалося залучити співфінансування з державного фонду регіонального розвитку, за результатами  конкурсного відбору;

недостатня ініціатива окремих територіальних громад та інших суб’єктів регіонального розвитку реалізувати проєкти; 

низький рівень участі суб’єктів господарювання у співфінансуванні проєктів, які реалізуються або будуть реалізовуватися на територіях, на яких вони здійснюють свою діяльність;

вплив інфляційних процесів, що призводить до здорожчання будівельних матеріалів, вартості послуг, необхідність виконання додаткових робіт у рамках розпочатих проєктів та, у зв’язку з цим, коригування проєктно-кошторисної документації, укладання нових угод з партнерами.
Крім того, у 2021 році виконання одного проєкту було недоцільним.
Виконання індикаторів

По 9 проєктах, які виконані, прогнозні значення індикаторів досягнуті в 6 проєктах, у 3 – індикатори відсутні.

Із 71 проєктів, які виконувалися, по 4 – прогнозні індикатори перевиконані, по 10 – виконані, по 29 – виконані не в повному обсязі, по 28  індикатори відсутні.
Порівняльна оцінка виконання індикаторів, узгоджених з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2027 року, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія (додаток 1 до Стратегії), проведена шляхом порівняння їх фактичних значень згідно даних офіційної статистики та відомчих даних з базовим значенням за 2020 рік і прогнозним на 2027 рік.

Висновки

Завдяки реалізації проєктів регіонального розвитку у звітному періоді вдалося отримати результати по виконанню завдань, спрямованих на досягнення визначених стратегічних цілей, а саме щодо: 

сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залучення інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки;

поліпшення доступності адміністративних послуг;

поліпшення систем водопостачання та теплових мереж у населених пунктах області;

технічного переоснащення об’єктів комунальної теплоенергетики та впровадженню енергозберігаючих технологій на них.

модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища;

сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб;

забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення.

Це забезпечило подальший розвиток територіальних громад, територій і регіону в цілому та підвищення стандартів життя населення області.
Додатки: на 3 арк. в 1 прим.

	Начальник Житомирської обласної

військової адміністрації

	   __________             
       (підпис)
	             В. І. Бунечко



Додаток 1 до звіту з

оцінки результативності

Порівняльна оцінка індикаторів, 
узгоджених з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2027 року, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія (додаток 1 до Стратегії)
	Найменування індикатора, одиниця виміру
	Базове значення індикатора
(2020 рік)
	Прогнозне значення індикатора
(2027 рік)
	Фактичне значення індикатора
(2021 рік)

	Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, гривень
	91365
	200545
	913652

	Наявний дохід у розрахунку на одну особу, гривень
	66651
	280300
	76107

	Експорт товарів у розрахунку на одну особу, дол. США
	566,7
	653,1
	649,8

	Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, дол. США
	202,71
	424,1
	202,71

	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць
	55
	62
	552

	Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць
	4
	12
	42

	Обсяг реалізованої інноваційної продукції, відсотків загального обсягу реалізованої промислової продукції
	0,81
	3,5
	0,81

	Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення (I та II категорії), км доріг на 1 тис. кв. км території
	24,6
	24,6
	24,6

	Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, гривень
	9571
	26500
	11625

	Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1 тис. наявного сільського населення), проміле 
	14,8
	17,5
	15,6

	Забезпеченість населення лікарями усіх спеціальностей на 10 тис. населення на кінець року, лікарів
	33,2
	34,0
	32,7

	Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом (міська місцевість), відсотків
	63,0
	65,3
	63,02

	Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом (сільська місцевість), відсотків
	17,0
	15,6
	17,02

	Рівень смертності на 1 тис. населення, проміле
	17,6
	16,7
	19,9

	Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16–59 років (міська місцевість), проміле
	656
	695
	6562

	Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16–59 років (сільська місцевість), проміле
	744
	760
	7442

	Питома вага утилізованих відходів, відсотків загальної кількості утворених відходів
	13,3
	20,0
	8,4

	Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці, відсотків
	10,9
	6,9
	11,2

	Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га
	138,2
	139,7
	141,6

	Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці, відсотків
	4,6
	4,7
	4,75


Примітки:
1 – дані за 2019 рік;

2 – дані за 2020 рік;

Додаток 2 до звіту з

оцінки результативності

Перелік виконаних проєктів регіонального розвитку

Програма «Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах»:
1. Розроблення проєктів створення об'єктів природно-заповідного фонду.
Програма «Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу»:
1. Впровадження телемедичних комплексів для повного покриття телемедичним  консультуванням закладів первинної медичної допомоги області.

2. Будівництво (реконструкція/капітальний ремонт) закладів освіти.
3. Медіатека сучасного закладу освіти.
4. Створення інклюзивного освітнього середовища для здобувачів професійної освіти з особливими освітніми потребами.

5. Створення мережі сучасних навчально-практичних центрів з підготовки робітничих кадрів на базі закладів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти області.

6. Підготовка кадрів для потреб галузей регіону.

7. Дуальна освіта в регіоні (навчання і практика разом).

8. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньопереміщених осіб.
